

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : chenini nahal

Période (trimestre) : janvier –février- mars 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- Le projet de réhabilitation du quartier dahra olya en phase d'exploitation
- Le projet de revêtement des voiries (PIC 2016) est en phase d'exploitation
- Le projet de revêtement des voiries (PIC 2017) est en phase d'exploitation
- Aménagement du parc municipal(PIC 2018) est en phase d'exploitation
- Aménagement de stade mini foot(PIC 2018) est en phase d'exploitation
- Aménagement du palais municipal(2019) en phase d'exploitation
- Aménagement de jardin public(2019) en phase d'exploitation
- Rehabilitation de ville(2020)
- Entretien d'éclairage public(2020)
- Acquisition voiture fonction(2020)
- Aménagement musée naturelle(2020)
- Pose des plaques des rues(2020)

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1	de réhabilitation du quartier dahra olya2016	1500000D	1198.000D	--	1198000 D			dahra olya 19 VOIS		X
2	revêtement des voiries (PIC 2016)	600000D	583628 D	74000D	-	-	509628 D AUTO F	12 vois		X
3	revêtement des voiries (PIC 2017)	275000D	239366D	74.000D			165366 D AUTO FINANCEMENT	-RUE HASSIN ABID -RUE ALI BALHAWAN		X
4	Aménagement du parc municipal(PIC 2018)	30000D	-	30000 D				PARC		X
5	Aménagement de stade mini foot(PIC 2018)	12000D	-	12000D				STADE		X
6	Aménagement du palais municipal	100000D		110000D				Municipalité		X
7	Aménagement de jardin public	20228D	65288D	13000D			52228D AUTO	jardin public		X

8	Rehabilitation de ville	90000D	90000D	90000D				commune	x	
9	Entretien d'éclairage public	10000D	50000D	10000D			40000 AUTO	commune	x	
10	Acquisition voiture fonction	55000D	38500D	2079 D			30421 AUTO	commune		X
11	Aménagement musée naturelle	30000D	30000D	30000D				MUS2 NATURELLE	x	
12	Pose des plaques des rues	10000D	10000D	10000D				commune	x	

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1									
2									
3									
4									

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1	Voirie 2016		X	X				
2	VOIRIE 2017		x	x				
3	<i>Aménagement du parc municipal(PIC 2018)</i>		x	x				
4	<i>Aménagement de stade mini foot(PIC 2018)</i>		x	x				
5	<i>dahra olya</i>		x	x				
6	<i>Aménagement de stade mini foot(PIC 2018)</i>		x	x				
7	<i>Aménagement du palais municipal</i>		x	x				
8	<i>Acquisition voiture fonction</i>		X	X				
9	<i>Rehabilitation de ville</i>		x	x				
10	<i>Entretien d'éclairage public</i>		x	x				
11	<i>Aménagement musée naturelle</i>		x	x				
12	<i>Pose des plaques des rues</i>		x	x				

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : chenini nahal Nom du point focal:samira abdelkader Trimestre : janvier –février- mars 2021	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	11
Résumé synthétique du type de plaintes :	09 règlementation /02propriété
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	11
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

e) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées 02
- Nombre total de non conformités relevées 00
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées 00
- Nombre total d'actions correctives clôturées 00
- Nombre de plaintes reçues 00
- Nombre de plaintes traitées 00
- Difficultés rencontrées --

f) Dossiers annexes

- Néant