

البرنامج الإستثماري البلدي بمناطق التوسع للمرحلة الأولى خلال سنتي 2020 و 2021

الولاية : قايس
البلدية : شني نحل

بزمارة انجاز مشروع . تهيئة 2 ملاعب أحياء

2023												2022												2021												الشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				نسبة 40 %
																																				نسبة 70 %
																																				نسبة 90 %
																																				نسبة 100 %
																																				القبول الزمني للأشغال

رئيس البلدية

رئيس البلدية
عبد الواحد كباو

المصلحة الفنية للبلدية

عبد الرحمن الصبيح
مدير رئيس البلدية و تقويض منه
التقويض للمهام
عبد الرحمن الصبيح



البرنامج الإستثماري البلدي بمناطق التوسع للمرحلة الأولى خلال سنتي 2020 و 2021

الولاية : قايس
البلدية : شنلي نحال

رزمة انجاز مشروع . جبهة حديقة عمومية

2023												2022												2021												CPSCL	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	مايو	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	مايو	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	مايو	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	
																																				الإعلان عن المناقصة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الإعلان عن المناقصة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				نسبة 40 %	
																																				نسبة 70 %	
																																				نسبة 90 %	
																																				نسبة 100 %	
																																				القبول الوتقي للأشغال	

رئيس البلدية


رئيس البلدية
محمد الواحش كباو



المصلحة الفنية للبلدية

م. رئيس البلدية و يتقوس منه
التوقيع لعلم

محمد لرحماني رئيس



البرنامج الإستثماري البلدي بمناطق التوسع للمرحلة الأولى خلال سنتي 2020 و 2021

الولاية : قيس

البلدية : شنتي نحال

زنامة انجاز مشروع : تهيئة وتجميل المدينة التنوير العمومي

CPSCL												
الشهر												
2023		2022					2021					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أبريل	مارس	فيفري	جانفي	
												الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
												آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
												إبرام عقد مع مكتب الدراسات
												إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
												المصادقة على APS النسخة الأولية
												المصادقة على APD النسخة الأولية
												إعداد المخطط البيئي والاجتماعي
												استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
												المصادقة على APD النسخة النهائية
												المصادقة على DAO
												الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
												آخر أجل لقبول عروض المقاولات
												مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
												إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
												نسبة 40 %
												نسبة 70 %
												نسبة 90 %
												نسبة 100 %
												القبول الوتقي للأشغال

رئيس البلدية

رئيس البلدية
عبد الواحد كباو



المصلحة الفنية للبلدية

عن رئيس البلدية و بتأريض منه
الأختيم الخاص
عبد الرزاق مسال الناصية



البرنامج الإستثماري البلدي بمناطق التوسع للمرحلة الأولى خلال سنتي 2020 و 2021

الولاية : قانس

البلدية : شني نعل

زنامة انجاز مشروع . تهيئة سوق أسبوعية

2023												2022												2021												الشهر	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي		
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لاطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقابلة	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				نسبة 40 %	تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوفي للأشغال	

رئيس البلدية

رئيس البلدية
عبد الواسل كباو

المصلحة الفنية للبلدية

م. رئيس البلدية و بتكليف منه
الكاتب العام
محمد لورنساني المصمودة

